河南科技大学文件

河科大办〔２０１６〕１１号              签发人：李友军

关于印发《河南科技大学维修改造项目
管理办法（2016年修订）》的
通　　知

校属各单位：

《河南科技大学维修改造项目管理办法（2016年修订）》已经2016年3月14日校长办公会研究通过，现予印发，请遵照执行。

河南科技大学

2016年3月22日

河南科技大学维修改造项目管理办法

（2016年修订）

第一章  总  则

第一条  为加强维修改造项目管理，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《河南省建设工程施工招标投标实施办法》等法律法规和《河南科技大学招标采购管理办法（试行）》，结合工作实际，制定本办法。

第二章　立  项

第二条  本办法适用于学校范围内所有维修改造项目。“维修”项目是指构筑物或场地、设备等在其使用功能受损时的维护、保养、修理等恢复工作；“改造”项目是指当其功能受限时的修葺、装修工作。
第三条  后勤管理处是学校维修改造工作的主管部门。使用单位因办公、教学、科研等工作需要进行维修改造时，应向后勤管理处提出书面申请。申请内容包括维修改造的理由、范围、内容、概算及资金来源等。

第四条  后勤管理处根据使用单位的申请意见，组织相关部门对维修或改造方案及经费概算进行可行性论证。

第五条  后勤管理处按照立项程序将通过论证的维修改造方案提交校长办公会或常委会研究（立项概算包含设计、效果图、施工图纸和预算编制等前期费用）。

第三章　招标实施

第六条  后勤管理处将校领导或校长办公会或常委会批准的10万元以上的项目移交审计处。审计处将项目交由预算编制机构完成预算和工程量清单编制。审计处将编制完整的预算和工程量清单移交后勤管理处，由后勤管理处通过OA报招标采购管理办公室。

第七条  后勤管理处根据招标采购办公室批准的招标方式进行自主招标或配合招标代理机构完成招标。

第八条  招标结束后，由后勤管理处组织相关单位进行合同谈判，并按照有关规定签订施工合同。项目资金来源为使用单位自筹或使用单位申请的单列专项时，施工合同由使用单位负责按合同谈判的内容、要求起草合同文本并按学校规定程序与中标单位签订施工合同。

第九条  后勤管理处和项目申请单位按照合同约定组织安排施工企业进场施工，并负责施工现场管理与协调工作。
第十条  施工内容变更时，申请或使用单位将变更理由及变更工程量报后勤管理处，由后勤管理处按《河南科技大学招标采购管理办法》（试行）第四章第四十条规定的程序完成变更签证。

第四章  验收及决算

第十一条  项目施工完毕，由项目申请单位根据合同内容和维修、改造要求进行内部验收，并将单位书面验收报告交后勤管理处。

第十二条  后勤管理处根据项目申请单位的验收结论，组织相关部门进行校级竣工验收。

第十三条  校级验收合格，由申请单位和后勤管理处根据合同约定，按学校规定程序办理决算审计及工程款项支付。

第十四条  项目竣工验收合格后即进入质保期。在合同规定的质保期内发生质量问题时，由后勤管理处协调施工单位解决。

第五章  附  则

第十五条   本办法自发布之日起施行。
第十六条  《河南科技大学维修工程管理办法》（河科大办〔2011〕5号）同时废止。

河南科技大学校长办公室                  2016年3月23日印发
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